N°69	del 05.02.2020	REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI ANNO 2020

*** COPIA ***

UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar (SU)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°34 Del **05/02/2020**	**OGGETTO: "MISURA 321 "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE" BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DELL'AZIONE 4 - BANDO 2014. "ACCESSIBILITÀ ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE" – C.I.G. ZF629F708D – lavori di miglioramento funzionale di arredi – liquidazione saldo**

L'anno **duemilaventi** il giorno **cinque** del mese di **febbraio** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il "*Testo Unico sugli enti locali*" s.m.i.;

2) Il vigente regolamento di contabilità dell'Unione Comuni "Marmilla", approvato con delibera dell'Assemblea n°07 del 20/04/2016;

3) Lo Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 09/11/2007;

4) Il Bilancio di previsione per l'anno 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 3 del 27/02/2019;

5) La Legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l'articolo 3 e l'articolo 6;

6) La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 04 del 07.07.2011;

7) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;

Premesso:

Che il GAL Marmilla ha pubblicato in data 10/04/2014 il bando – Regolamento (CE) 1698/2005 PSR 2007-2013, della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 321 "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE" - Azione 4 "ACCESSIBILITA' ALLE TECNOLOGIE D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE". con scadenza al 09.05.2014;

Che possono accedere al finanziamento i Comuni singoli o associati secondo le forme associative previste dal TU degli EE.LL (D.Lgs 267/2000), per la ottimizzazione del servizio e per una più ampia copertura di territorio (consorzi, convenzioni, unioni, etc.);

Che la misura 321, si prefigge di migliorare l'offerta e l'utilizzo di servizi essenziali alla popolazione e al sistema produttivo anche attraverso una maggiore utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), nonché di promuovere la conoscenza dei valori del mondo rurale come occasione di riscoperta di un più equilibrato rapporto tra l'uomo e le sue attività, il territorio e l'ambiente. Inoltre la Misura, promuovendo la fornitura di servizi sociali e ambientali da parte delle aziende agricole, contribuisce a diversificare le attività agricole al fine di esaltare il ruolo multifunzionale dell'agricoltore e sostenere l'occupazione specialmente femminile/giovanile;

Che L'azione 4 prevede aiuti per la realizzazione e l'allestimento di spazi polifunzionali e multimediali di ritrovo e aggregazione con finalità sociali, culturali e ricreative e che eroghino una larga varietà di servizi e di e-services per i cittadini (acquisti on-line, tele amministrazione etc.) volti ad ampliare e migliorare le opportunità di accesso e di adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione (ITC) nei territori.

Visti:

- la deliberazione n. 3/7 del 16/01/2008 della Giunta Regionale concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2007- 2013", con la quale ha preso atto della versione finale e ha provveduto a dare disposizioni per l'istituzione del "Comitato di Sorveglianza";
- la Determinazione n. 9945 del 26/05/2008 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, con la quale si è ha provveduto a pubblicare l'invito a manifestare interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla costituzione dei Gruppi di Azione locale (GAL) ed all'identificazione dei territori di riferimento" relativo all'avvio della prima fase così come disposto dalla Misura 413 del PSR 2007- 2013
- la Determinazione n. 19876 del 14/10/2008 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, che ha ammesso alla seconda fase il Partenariato del GAL Interprovinciale delle Marmille Sarcidano Arci Grighine Soc.Consortile A r.l.– Soggetto Capofila, con sede a Baradili Via Baressa n. 02;
- la Determinazione n. 11479 del 09.06.2009 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, che ha prorogato al 15.07.2009 i termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando di cui al punto precedente;
- il bando rivolto ai Partenariati che hanno superato la prima fase, finalizzato alla selezione contestuale dei GAL e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL), pubblicato

sul sito regionale in data 23/12/2008 e la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 11479 del09/08/2009 che proroga al 15/07/2009 i termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando;

- la deliberazione dell'assemblea dell'Unione dei Comuni "Marmilla" con sede a Villamar con la quale si è approvata la partecipazione al bando e la predisposizione della richiesta di finanziamento al GAL Marmilla, in riferimento al bando Gal Marmilla Regolamento CE 1698/2005 PSR 2007/2013 della Regione Sardegna Misura 321 "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE" - Azione 4 "ACCESSIBILITA' ALLE TECNOLOGIE D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE", individuando nel Responsabile dell'Area tecnica dell'Unione il Responsabile del procedimento.
- la determinazione n. 3447/86 del 24/02/2010 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie tra i tredici Gal ammessi alla seconda fase e alle prescrizioni alle quali gli stessi GAL devono attenersi per la rimodulazione dei propri PSL e dei rispettivi quadri finanziari;
- la determinazione n. 4206/114 del 04/03/2010 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale, pubblicata nel BURAS n. 5 del 18/03/2010, che ha provveduto a stabilire i termini di cui all'art. 12 del bando di selezione dei Gal e dei PSL;
- la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Pastorale n. 13587/551 del 07/07/2010 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale del Alta Marmilla e Marmilla detta GAL MARMILLA Soc. Consortile A r.l. e la relativa dotazione finanziaria;
- la determinazione n. 8576/308 del 06/05/2010 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale, di approvazione delle "Procedure Tecnico Amministrative - I° Stralcio";
- la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 16294/444 del 05/07/2011, che approva il "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" delle Misure dell'Asse 3 a bando GAL e modifica la determinazione n. 1208/18 del 27 gennaio 2011;
- la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 2265/5 del 12 gennaio 2011, che modifica e integra il "Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie" della Misura 431 approvato con determinazione n. 15921/642 dell'11 agosto 2010;

- l'Approvazione Prima Rimodulazione PSL Gal Marmilla approvata con Determinazione del Servizio Sviluppo Locale RAS - Ass. dell'Agricoltura n.12239/409 del 09.07.2013;
- la Deliberazione del CdA GAL Marmilla n. 02 del 07.03.2014 (con cui si approvavano i contenuti del Bando in oggetto e si delegava il Direttore Tecnico alla pubblicazione dello stesso);
- l' Approvazione Seconda Rimodulazione PSL Gal Marmilla approvata con Determinazione del Servizio Sviluppo Locale RAS - Ass. dell'Agricoltura n. 5947/114 del 20.03.2014;
- la Deliberazione del C.d.A. n° 05 del 22/05/2014, presa d'atto graduatoria provvisoria Misura 321 – Azione 4;
- la Determinazione del Direttore Tecnico n° 06/GP del 23/05/2014, approvazione graduatoria provvisoria Misura 321 Azione 4;
- la Deliberazione del C.d.A. n° 06 del 06/06/2014, presa d'atto rettifica graduatoria provvisoria Misura 321 –Azione 4.
- la determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 03/R del 06/06/2014, di approvazione della Rettifica della Graduatoria Provvisoria Misura 321–Azione 4, relativa alle domande ammissibili e finanziabili, sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda e nella scheda tecnica, dei contributi richiesti e delle risorse programmate da cui risulta che l'Unione dei Comuni "Marmilla" è beneficiaria di un intervento per € 362.226,97;

Considerato che l'Unione dei Comuni "Marmilla", a seguito di procedura negoziata, ha affidato con determinazione del Responsabile del S.T. n° 78 del 16/07/2014 i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento "Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti dell'azione 4 - Bando 2014, all'Ing. Silvia Mocci con sede in Loc. case sparse – casa Naitana – 09010 Decimoputzu (CA);

Visto il progetto definitivo presentato dall'Ing. Silvia Mocci con sede in Loc. case sparse – casa Naitana – 09010 Decimoputzu (CA) relativo all'intervento "Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti dell'azione 4 - Bando 2014 denominato ATIC_MARMILLA, dell'importo complessivo di euro 362.226,97 e riguardante i 17 comuni dell'Unione eleggibili in quanto appartenenti all'area LEADER ovvero BARUMINI, COLLINAS, FURTEI, GENURI,

GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SEGARIU, SETZU, SIDDI, TURRI, TUILI, USSARAMANNA, VILLAMAR, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24.09.2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo predisposto dall'Ing. Silvia Mocci con sede in Loc. case sparse – casa Naitana – 09010 Decimoputzu (CA) relativo all'intervento "Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti dell'azione 4 - Bando 2014 denominato ATIC_MARMILLA, dell'importo complessivo di euro 362.226,97 e riguardante i 17 comuni dell'Unione eleggibili in quanto appartenenti all'area LEADER ovvero BARUMINI, COLLINAS, FURTEI, GENURI, GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SEGARIU, SETZU, SIDDI, TURRI, TUILI, USSARAMANNA, VILLAMAR, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA;

VISTO il progetto esecutivo, lotto 2, presentato dall'Ing. Silvia Mocci con sede in Loc. case sparse – casa Naitana – 09010 Decimoputzu (CA) relativo all'intervento "Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti dell'azione 4 - Bando 2014 denominato ATIC_MARMILLA, dell'importo complessivo di euro 190.995,97 e riguardante i comuni di COLLINAS, FURTEI, LUNAMATRONA, SEGARIU, TUILI, TURRI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 18.03.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, lotto 2, presentato dall'Ing. Silvia Mocci con sede in Loc. case sparse – casa Naitana – 09010 Decimoputzu (CA) relativo all'intervento "Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti dell'azione 4 - Bando 2014 denominato ATIC_MARMILLA, dell'importo complessivo di euro 190.995,97 e riguardante i comuni di COLLINAS, FURTEI, LUNAMATRONA, SEGARIU, TUILI, TURRI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 32 del 25/03/2015 con la quale si provvedeva ad adottare il provvedimento a contrarre;

VISTA la Determinazione N° 33 del 25/03/2015 con cui veniva indetta un'asta pubblica per l'affidamento dei lavori di cui all'intervento "Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti dell'azione 4 - Bando 2014 denominato ATIC_MARMILLA, dell'importo complessivo di euro 190.995,97 e riguardante i comuni di COLLINAS, FURTEI, LUNAMATRONA, SEGARIU, TUILI,

TURRI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA;

VISTO il verbale di gara del 29/04/2015 dal quale risulta aggiudicataria l'operatore economico CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù – Via Vittorio Emanuele n° 168 – Villaurbana (OR) che ha presentato un ribasso sull'importo a base di gara pari al 24,807%;

VISTO il verbale del 20/05/2015 con cui si procedeva alla verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù – Via Vittorio Emanuele n° 168 – Villaurbana (OR) e si dava conto, in seduta pubblica, dei risultati delle verifiche di congruità dell'offerta;

VISTA la Determinazione N° 62 del 27/05/2015 con cui veniva in via aggiudicata definitiva, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale dichiarati in sede di gara, la procedura aperta di cui sopra alla ditta CORIS EDILIZIA del Geom. Elvio Orrù – Via Vittorio Emanuele n° 168 – Villaurbana (OR)che ha presentato un ribasso sull'importo a base di gara pari al 24,807%;

VISTO il contratto d'appalto del 04/08/2015;

VISTO il verbale di consegna lavori del 22/06/2015;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 106 del 30/09/2015 con cui si approvava la perizia di variante dei lavori di cui all'intervento "Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti dell'azione 4 - Bando 2014 denominato ATIC_MARMILLA, dell'importo complessivo di euro 190.995,97 e riguardante i comuni di COLLINAS, FURTEI, LUNAMATRONA, SEGARIU, TUILI, TURRI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Silvia Mocci con sede in Loc. case sparse – casa Naitana – 09010 Decimoputzu (CA) avente il seguente quadro economico:

QUADRO SOMMARIO DI SPESA		PROGETTO ESECUTIVO	APPALTO	PERIZIA euro
Importo a disposizione dell'intervento		190.995,97	190.995,97	190.995,97
D. IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (A+B+C)		**142.923,75**	142.923,75	154.742,78
B. Importo lavori		54.775,18	54.775,18	**64.776,18**
Opere in più in perizia				**11.818,03**
Opere in meno in perizia				
A. Importo forniture		86.963,40	86.963,40	**88.963,40**
E. Importo costo manodopera		25.536,82	25.536,82	**28.348,41**
F. Importo soggetto a ribasso(A+B-E)		116.201,76	116.201,76	124.211,20
ribasso d'asta 24,807			-28.826,17	-30.813,07
C. oneri per la sicurezza		1.185,17	1.185,17	1.185,17
Importo di contratto			114.097,58	123.929,71
Variazione contrattuale				9.832,13
Variazione percentuale				8,62%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
PER IVA				
G - IVA sui lavori - opere edili (10% di A.2)	10,00%	5.596,04	4.237,23	5.125,94
H - IVA sulle forniture (22% di A.2)	22,00%	19.131,95	9.061,16	14.385,89
I. SOMMANO PER IVA		24.727,98	13.298,39	19.511,82
IMPORTO APPALTO IVA COMPRESA (D+I)				
PER SPESE GENERALI				
L. Spese Tecniche come da offerta		**16.002,80**		**16.002,80**
Spese tecniche per redazione perizia				**2.450,00**
M. Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. (4% di L)	**4,00%**	600,10		698,10
N. I.V.A. sulle spese tecniche (22% di L+M)	22%			
O. TOTALE SPESE TECNICHE		15.602,70	15.602,70	18.150,70
P. Oneri Responsabile del Procedimento 2%		2.858,48	2.858,48	3.094,86
Q. Spese generali necessariee correlate all'attuazione dell'intervento		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Economie e imprevisti		3.883,06	44.138,82	25.308,88
T. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		48.072,22	76.898,39	**67.068,28**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A.2+B		190.995,97	190.995,97	190.995,97

DATO atto che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 23/11/2015;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico N°137 del 25/11/2015, con cui venivano approvati gli atti di contabilità finale costituiti da quanto indicato nell'art. 175 del D.P.R. n. 554/1999 compreso il certificato di regolare esecuzione;

DATO atto che una panca per esterno sita nel Comune di Pauli Arbarei necessita di interventi di miglioramento funzionale volti a garantire una maggiore durabilità dell'arredo;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 246 del 25/10/2019 con cui si affidavano all'impresa Falegnameria Artigiana di Stefano Mereu - Zona industriale Loc. S. Pietro 09010 Villamassargia (CA) - P.IVA 03077220923, un intervento di miglioramento funzionale volto a garantire una maggiore durabilità di una panca per esterno sita nel Comune di Pauli Arbarei, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per complessivi € 245,90 (IVA esclusa);

Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite e alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 del D.M. n° 49 del 07/03/2018 ed in particolare:

- la qualità delle forniture, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'artico-lo 30, comma 3, del codice.

Vista la fattura n° 1/PA del 20/01/2020 dell'importo di €. 245,90 + I.V.A al 22% presentata dall'operatore economico Falegnameria Artigiana di Stefano Mereu - Zona industriale Loc. S. Pietro 09010 Villamassargia (CA) - P.IVA O3077220923 quale saldo per un intervento di miglioramento funzionale volto a garantire una maggiore durabilità di una panca per esterno sita nel Comune di Pauli Arbarei;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico Falegnameria Artigiana di Stefano Mereu - Zona industriale Loc. S. Pietro 09010 Villamassargia (CA) - P.IVA O3077220923 ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria competenza in merito;

Accertata la disponibilità in bilancio;

DETERMINA

Di liquidare l'importo di € 245,90 a favore dell'operatore economico Falegnameria Artigiana di Stefano Mereu - Zona industriale Loc. S. Pietro 09010 Villamassargia (CA) - P.IVA O3077220923 in relazione alla:

- fattura n° 1/PA del 20/01/2020 dell'importo di €. 245,90 + I.V.A al 22% presentata dall'operatore economico Falegnameria Artigiana di Stefano Mereu - Zona industriale Loc. S. Pietro 09010 Villamassargia (CA) - P.IVA O3077220923 quale saldo

per un intervento di miglioramento funzionale volto a garantire una maggiore durabilità di una panca per esterno sita nel Comune di Pauli Arbarei;

CIG: ZF629F708D

PARTITA IVA 03077220923

PAESE	CIN	COORDINATE BANCARIE NAZIONALI			
		CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	76	G	01015	86391	000070410426

- **Di dare** atto che la somma di € 54,10 sarà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello Split payment P.A., previsto dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

- **Di imputare** la somma complessiva di **€. 300,00 I.V.A. compresa** sul **cap. 3010 del Bilancio di Previsione 2019;**

- **Di omettere** la pubblicazione dei dati sensibili, con particolare riferimento al codice IBAN dell'operatore economico sopracitato, in ossequio alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e così come disposto dal Piano per la Trasparenza e prevenzione della Corruzione approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n° 02 del 23/01/2019;

- **Di dare atto che** la presente determina verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ing. Valerio Porcu

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Giorgio Sogos

N° 201 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della su estesa determinazione è stata pubblicata in data odierna con n° 201 per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Sanluri, Lì 25/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giorgio Sogos

Per copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott. Giorgio Sogos