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DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO N°uom. N° gg. UxG L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Installazione del cantiere

1

Attività varie di recinzione, posa cartellonistica stradale, posa cartellonistica di sicurezza, eventuale sistemazione dei 

baraccamenti e dei bagni, realizzazione tettoie e deposito materiali, impianto elettrico di cantiere, approvvigionamento 

materiali, imp. terra macchine ed attrezzi, ecc.. 3 2 6

Tracciamenti e Realizzazione sottoservizi

2 Tracciamento area campi, pista, piattaforma polivalente 3 1 3

3 Realizzazione scavi sottoservizi 3 3 9

4 Realizzazione di sottoservizi, posa pozzetti, corrugati ecc. per impianti elettrico, fognario ed adduzione idrica 3 5 15

5 Reinterro sottoservizi 3 1 3

Realizzazione campi sportivi, piattaforma polivalente e pista da Walking/Jogging

6 Realizzazione scavi propedeutici alla realizzazione dei campi sportivi (scavi per recinzioni, plinti e pali di illuminazione) 3 3 9

7 Lavori di movimentazione terra e demolizioni per la realizzazione della piattaforma polivalente 3 3 9

8 Posa in opera della cordonata della pista e relativa pavimentazione 3 39 117

9 Realizzazione cordoli recinzione e plinti attrezzature sportive (canestri, pali per reti impianto tennis e volley) 3 12 36

10 Bitumatura dell'intera area giochi 3 2 6

11 Realizzazione delle recinzioni 3 10 30

12 Realizzazione pavimentazione campi da gioco 3 6 18

13 Realizzazione tinteggiatura aree circostanti campi da gioco 3 5 15

14 Tracciamento dei campi 3 6 18

Opere varie di completamento

15 Opere varie di completamento e pulizia finale aree interessate dalle lavorazioni 3 6 18

Chiusura del cantiere

16 Attività varie di rimozione recinzione, impianto elettrico di cantiere, imp. terra macchine ed attrezzi, servizi ecc.. 2 3 6

Totale uomini giorno 318 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

TOTALE GIORNI LAVORATIVI/SOLARI 69/80

CRONOPROGRAMMA   (Diagramma di Gantt)
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1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana

Giorni di sospensione di una categoria di lavoro

Durata di ogni singola categoria di lavoro

5° Settimana 6° Settimana 7° Settimana

N.B. Il presente cronoprogramma è basato su un tempo generico, non contestualizzato, non tiene quindi conto dei 

periodi di impossibilità alla realizzazione dei lavori in cantiere per festività nazionali e locali e per avversità 

atmosferiche; si prevede di incrementare pertanto il tempo utile per la realizzazione dei lavori di dieci giorni naturali 

e consecutivi, per un totale della durata dei lavori di 90 giorni. Giorni non lavorativi

Giorni lavorativi e corrispondenti lavorazioni

7° Settimana 8° Settimana1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana 5° Settimana 6° Settimana

8° Settimana




