

<b>N°45</b>	<b>25/01/2020</b>	<b>REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI ANNO 2020</b>
-------------	-------------------	---

**\*\*\* COPIA \*\*\***

## UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Via Rinascita, 19 - 09020 Villamar Vs

SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N°24</b> Del <b>25/01/2020</b>	<b>OGGETTO: Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – C.U.P. D47H17000930002 – C.I.G. 8185081E81 - Affidamento lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016</b>
---	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visti:**

- 1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il "*Testo Unico sugli enti locali*" s.m.i.;
- 2) Il vigente regolamento di contabilità dell'Unione Comuni "Marmilla", approvato con delibera dell'Assemblea n°07 del 20/04/2016;
- 3) Lo Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- 4) Il Bilancio di previsione per l'anno 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 3 del 27/02/2019;
- 5) La Legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l'articolo 3 e l'articolo 6;
- 6) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 12/22 del 07/03/2017 con cui si approvava la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a 50 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative alla Area Tematica "1. Infrastrutture", "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza strade sul territorio regionale della Sardegna" - "Linea d'azione 1.2 - Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale", secondo la seguente ripartizione:

#### **2.3 COMUNI FINANZIATI PER IL TRAMITE DELLE AGGREGAZIONI DEI COMUNI**

n. ord.	Comuni	finanziamento
	Comune di Villamar	40.000,00
	Comune di Lunamatrona	20.000,00
	Comune di Furtei	20.000,00
	Comune di Villanovafranca	20.000,00
	Comune di Barumini	20.000,00
	Comune di Gesturi	20.000,00
	Comune di Segariu	20.000,00
	Comune di Tuili	10.000,00
	Comune di Collinas	10.000,00
	Comune di Siddi	10.000,00
	Comune di Pauli Arbarei	10.000,00
	Comune di Villanovaforru	10.000,00
	Comune di Ussaramanna	10.000,00
	Comune di Turri	10.000,00
	Comune di Genuri	10.000,00
	Comune di Las Plassas	10.000,00
	Comune di Setzu	10.000,00
85	Unione di Comuni "Marmilla"	260.000,00

### 2.3 VIABILITÀ INTERCOMUNALE

128	Unione di Comuni "Marmilla"	60.000,00
-----	-----------------------------	-----------

**Vista** la Deliberazione della Giunta dell'Unione n° 37 del 24/11/2017 con cui si approvavano i seguenti atti redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico:

- a. Il programmi degli interventi;
- b. Le schede tecnico-procedurali dei singoli interventi da realizzare redatte sulla base delle indicazioni impartite ai singoli Comuni dell'Unione;
- c. La scheda riepilogativa dell'intero programma di interventi con indicazione del CUP master;

per la successiva trasmissione alla Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici relativamente all' Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna

**Dato** atto che l'Unione dei Comuni "Marmilla" risulta assegnataria di un finanziamento di 320.000,00 per l'attuazione dell'intervento manutenzione della viabilità comunale ed intercomunale, così come meglio definito dal Disciplinare recante adempimenti per i soggetti attuatori del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – Interventi di Manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna – D.G.R. N° 12/22 DEL 07/03/2017 E D.G.R. N° 27/3 DEL 06/06/2017;

**Premesso:**

– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:

- Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – Per complessivi € 320.000,00

**Vista** la determinazione a contrattare n. 58 in data 06/04/2018 del responsabile del servizio tecnico, con cui si affidava l'appalto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto all'operatore economico R.T.P. STUDIO LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) – P.IVA: 01417210927 per complessivi € 8.174,36 (IVA e oneri esclusi);

**Vista** la Convenzione di incarico del 18/04/2018 con il professionista R.T.P. STUDIO LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) – P.IVA: 01417210927;

**Vista** la Deliberazione della Giunta dell'unione dei Comuni "Marmilla" n° 61 del 19/09/2018 con cui si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto;

**Visto** che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** che per l'Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – Per complessivi € 320.000,00 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 77 in data 28/11/2018 per un importo complessivo di euro 320.000,00, così suddiviso:

IMPORTO LAVORI: € 240.000,00

ONERI SICUREZZA: € 5.000,00

TOTALE LAVORI: € 245.000,00

ONERI PER ACCORDI BONARI : € 7.350,00

ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS N° 50/2016: € 4.900,00

IVA LAVORI: € 53.900,00

SOMME A DISPOSIZIONE: € 75.000,00

TOTALE INTERVENTO: € 320.000,00

**Vista** la Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 70 del 05/04/2019 con cui si approvavano i verbali della gara di appalto relativa ai lavori dell'intervento: Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade

esistenti sul territorio della Sardegna nell'ambito dell'Unione dei Comuni "Marmilla". Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, redatti in data 2/02/2019 e 06/03/2019 e si aggiudicavano i lavori all'Impresa SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844 che ha offerto il ribasso del 29,984 % corrispondente ad euro 168.038,40 cui vanno aggiunti euro 5.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 173.038,40;

**Visto** il contratto d'appalto n° 28 del 15/05/2019;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 11/06/2019;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 148 del 20/06/2019 con cui si concedeva alla Ditta SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 149 del 22/06/2019 con cui si liquidava la fattura n° 09PA/2019 del 20/06/2019 dell'importo di €. 34.607,68 (IVA esclusa), emessa dalla Ditta SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844, quale anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

**VISTO** il primo s.a.l. a tutto il 02/10/2019 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Sandro Lobina, ammontante a € 103.335,88 ed il relativo certificato di pagamento di € 58.400,00;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 233 del 11/10/2019 con cui si approvava il primo s.a.l. a tutto il 02/10/2019 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Sandro Lobina, ammontante a € 103.335,88 ed il relativo certificato di pagamento di € 58.400,00;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 244 del 25/10/2019 con cui si approvava la rimodulazione del progetto esecutivo, proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Sandro Lobina, che prevede le modifiche di dettaglio sopraindicate, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, dirette a migliorare aspetti funzionali dell'opera e che non alterano in maniera sostanziale il contenuto del progetto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs n° 50/2016;

**Vista** la Deliberazione della Giunta dell'Unione n° 61 del 13/11/2019 con cui si approvava la rimodulazione del progetto esecutivo, proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Sandro Lobina, che prevede le seguenti modifiche di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione

dell'importo contrattuale, dirette a migliorare aspetti funzionali dell'opera e che non alterano in maniera sostanziale il contenuto del progetto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs n° 50/2016:

- a seguito dell'intervento della Provincia del Sud Sardegna sulla SP 49 nel tratto previsto in progetto e denominato "intercomunale", si rende necessaria una variazione tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, senza aumento dell'importo contrattuale e trasferendo detti lavori sulla SP 45 nel tratto Setzu-Genuri (nota prot. 4600 del 13/09/2019);

- a seguito della richiesta formale del Comune di Lunamatrona (prot. 8258 del 01/10/2019), nel rispetto dell'importo contrattuale, di poter sostituire gli interventi previsti lungo la via Vittorio Emanuele II, è possibile procedere con la modifica dei tratti sopracitati a favore dei lavori lungo la via Iglesias, vico Gruxi Marmuri e via Mazzini (nota prot. 5090 del 02/10/2019).

**VISTO** il secondo s.a.l. a tutto il 22/11/2019 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Sandro Lobina, ammontante a € 193.446,73 ed il relativo certificato di pagamento di € 50.200,00;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 289 del 04/12/2019 con cui si approvava il secondo s.a.l. a tutto il 22/11/2019 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Sandro Lobina, ammontante a € 193.446,73 ed il relativo certificato di pagamento di € 50.200,00;

**Dato** atto che i lavori principali sono in fase di ultimazione e che, a seguito delle procedure di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori, sono maturate economie per complessivi € 103.768,15 da riutilizzarsi per lavori aggiuntivi e/o complementari all'intervento in oggetto;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 13 del 18/01/2020 con cui si procedeva all'affidamento dell'incarico professionale: servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari da affidarsi ex art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016) necessario e/o propedeutico alla realizzazione degli: Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, all'operatore economico R.T.P. STUDIO LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) – P.IVA: 01417210927 per complessivi € 4.087,18 (IVA e oneri esclusi);

**Vista** la Deliberazione della Giunta dell'Unione n° 5 del 22/01/2020 con cui si approvava il progetto esecutivo delle opere complementari dell'intervento: Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – C.U.P. D47H17000930002 redatto dal R.T.P. STUDIO LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) –

P.IVA: 01417210927 per un importo complessivo di euro 103.768,15, così suddiviso:

- o IMPORTO LAVORI NETTI: € 81.498,62
- o ONERI SICUREZZA: € 1.620,00
- o TOTALE LAVORI: € 83.118,62
- o ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS N° 50/2016: € 2.360,40
- o IVA LAVORI: € 18.268,10
- o SOMME A DISPOSIZIONE: € 20.649,53
- o TOTALE INTERVENTO: € 103.768,15

**Dato** atto che nel bando di gara è stata prevista la possibilità di poter eseguire ulteriori lavori non previsti in progetto ma da realizzarsi con economie o fondi aggiuntivi:

*ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 è consentito l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di ulteriori lavori di completamento o complementari tali da non alterare la natura dei lavori originari e a tal proposito si definiscono le seguenti clausole chiare, precise ed inequivocabili che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche al contratto d'appalto:*

- *i prezzi unitari dovranno essere desunti dal Prezziario Regionale Sardegna e/o da analisi del mercato di riferimento e saranno assoggettati al ribasso dell'offerta aggiudicataria;*
- *l'importo massimo in aumento non sarà superiore al 50% dell'importo di contratto;*

**Visto** l'art. 63 comma 5 del D. Lgs n° 50/2016 che così recita:

*La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.*

**Ritenuto** opportuno procedere con l'esecuzione delle lavorazioni complementari e aggiuntive, presenti nella rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n° 38 del 26/06/2019;

**Dato** atto che l'importo in aumento di tali opere è pari a € 83.118,62 al netto del ribasso d'asta del 29.984% pari al 48,03% di aumento contrattuale;

**Dato** atto che l'impresa SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844 si è manifestata disponibile ad eseguire i lavori sopracitati per complessivi € 83.118,62 (IVA esclusa);

**Dato** atto che il caso in oggetto rispetta quanto disposto dall'art. 63 comma 5 del D.lgs n° 50/2016 nonché le disposizioni contenute nel bando di gara in quanto:

- i lavori aggiuntivi previsti e approvati con Deliberazione della Giunta dell'Unione n° 5 del 22/01/2020 consistono nella ripetizione di lavori analoghi a quelli affidati con l'appalto principale (cat. OG 3);
- lavori aggiuntivi non alterano la natura dei lavori originari in quanto trattasi di lavori complementari;
- i prezzi unitari sono stati desunti dal Prezziario Regionale Sardegna e/o da analisi del mercato di riferimento e sono assoggettati al ribasso dell'offerta aggiudicataria;
- I lavori aggiuntivi sono conformi al progetto a base di gara in quanto trattasi di opere complementari e di dettaglio;
- Il progetto principale è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La documentazione di gara ed il capitolato speciale d'appalto indicavano l'entità di eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati aggiudicati;
- La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è stata indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il ricorso alla procedura in oggetto avviene entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
- l'importo in aumento è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario;
- l'affidamento è disposto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento iniziale;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

**di approvare** le premesse della presente determinazione;

**di integrare** a favore dell'impresa SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844 l'ulteriore importo di euro 83.118,62 (IVA esclusa) per l'esecuzione delle lavorazioni complementari e aggiuntive, presenti nel progetto esecutivo di completamento dei lavori in oggetto approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n° 5 del 22/01/2020 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016;

3. **di impegnare** a favore di SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 ARAGONA (AG) – P.IVA 01653730844 ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le ulteriori somme pari a € 101.404,71 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

- capitolo 2901 del bilancio 2020;

**di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**di dare** atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

**di dare** atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Valerio Porcu il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la redazione degli atti conseguenti;

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**F.to Ing. Valerio Porcu**

**Il Responsabile del Servizio**

**F.to Dott. Giorgio Sogos**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to Matzeu Rag. Carlo**

**N. 195 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione all'indirizzo [www.unionecomunimarmilla.it](http://www.unionecomunimarmilla.it), come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi

*Sanluri, lì 25/02/2020*

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Dott. Giorgio Sogos*