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CRP-PT-14-26 

 

SCHEDA INTERVENTO UNITARIA 

 

1 - SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO 

1. Codice e denominazione 
progetto 

CRP-PT-14 “Turismo e vita in Marmilla” 

2. Azione 
Azione 14.02 – Miglioramento delle qualità della vita e dei servizi alla 
popolazione 

3. Sub-azione Sub-azione 14.02.2 Servizi Sportivi Territoriali 

  

4. Programma FSC 2014-2020 - Programmazione Territoriale 

5. Area tematica 1. Infrastrutture 

6.Tema prioritario 
1.10 – Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: 
altri interventi 

7.Linea di Azione 1.10.4. – Impiantistica sportiva . Programmazione Territoriale 

8. Codice strumento SAPT 

9. Codice intervento FSC  PT_CRP_14_26 

2 - SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO 

1. Codice intervento Accordo PT-CRP-14-26 

2. Titolo intervento 
REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT – STRUTTURA 
POLIVALENTE SPETTACOLI 

3. CUP D98B18000130006 

4. Direzione Generale 
competente 

Centro Regionale di Programmazione - Via Cesare Battisti 09123 Cagliari 
- TEL.: 070 6064675  FAX: 070 6064683  PEC: 
crp@pec.regione.sardegna.it 

5. Centro di spesa e/o 
Responsabile d’azione 
competente 

00.03.60.00  

Direttore Generale - Dott. Gianluca Cadeddu 

6. Soggetto attuatore Unione di Comuni Marmilla 



                               

 

2 
 

7. RUP/Referente del progetto Dott. Ing. Valerio Porcu 

8. Sistema di monitoraggio 
utilizzato 

SGP2 – GESPRO  

3 - SEZIONE DESCRITTIVA 

9. Localizzazione intervento Comune di Sanluri 

10. Descrizione intervento 

La Marmilla si candida a diventare meta turistica grazie a questo progetto, e 
attualmente in tutto il suo territorio non esiste una struttura polivalente per 
ospitare manifestazioni culturali e sportive di livello regionale/nazionale. 
L’obbiettivo è quello di migliorare la qualità della vita con la promozione culturale 
e dei servizi alla persona con la promozione della salute grazie allo sport. 

Si intende realizzare una struttura tipo palazzetto dello sport dotato di non meno 
di 1000 posti da utilizzarsi anche come struttura polivalente per manifestazioni 
culturali, musicali e aggregative in genere. Il territorio della Marmilla infatti, 
caratterizzato da indicatori sociali abbastanza negativi quali alto indice di 
abbandono scolastico, grave disoccupazione, basso numero di laureati etc., 
necessita di strutture che intercettino le presenze turistiche sul territorio creando 
aggregazioni e ricadute a livello sociale e occupazionale. 

11. Livello di progettazione 
attuale 

Scheda Intervento. 

12. Obiettivi e risultati attesi 

L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare uno spazio polivalente per 
manifestazioni culturali e sportive, capace di fornire un calendario di eventi e di 
attrazioni per i visitatori della Marmilla, nonché per migliorare la qualità della vita 
socio-culturale del territorio nella sua interezza. 

Obiettivo generale: Migliorare l’attrattività e la competitività del sistema 
territoriale dell'Unione dei Comuni della Marmilla attraverso il potenziamento del 
sistema turistico locale e il miglioramento dei servizi al territorio al fine di 
incrementare la qualità della vita dei cittadini e limitare lo spopolamento. 

Obiettivo specifico: Migliorare la qualità della vita della popolazione locale e 
dell’abitare in Marmilla  

Risultati attesi: Potenziamento dei servizi sociali e alla persona; Potenziamento 
dei servizi territoriali per i cittadini. 

Migliorare le dotazioni sportive, il benessere fisico e del tempo libero presenti sul 
territorio, quali elementi fondamentali per rafforzare l’aggregazione sociale ed 
incrementare la partecipazione di tutti i residenti alla vita della comunità 
attraverso la realizzazione di attività ludico-ricreative. 
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13. Sezione fisica indicatori 

 

Tipo di  

indicatore 
Descrizione Unità di misura Valore iniziale Valore atteso 

Realizzazione 
fisica 

Superficie 
Intervento 

Cod. 791 

Mq 1600  

Occupazionale 

Giornate/uomo 
attivate in fase 

di cantiere  

Cod. 689 

Numero 0 1.320 

Risultato 
Destinatari  

Cod. 796 

Numero 
0 8.532 

14. Criteri di ammissibilità 

Criteri di ammissibilità coerenti secondo quanto definito al par. 3.1. del SIGECO 
approvato con Delib. G.R. n. 37/9 del 1.8.2017, con particolare riferimento alla 
“Programmazione delle dotazioni programmatiche attraverso un percorso 
partecipativo”.  

15. Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione coerenti secondo quanto definito al par. 3.1. del SIGECO 
approvato con Delib. G.R. n. 37/9 del 1.8.2017, con particolare riferimento alla 
“Programmazione delle dotazioni programmatiche attraverso un percorso 
partecipativo”. 

16. Tipologia intervento 
Opere Pubbliche 

☑ A regia regionale 

17. Modalità attuative 
Procedure di gara ad evidenza pubblica, in base alla vigente normativa (D. Lgs. 
n. 50/2016). 

18. Modalità di gestione 
previste 

Per le modalità di gestione si rinvia al punto 5 dell’Allegato Tecnico – Economico 
della presente scheda. 
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4 – CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (*) 

19. Opere pubbliche 

Iter procedurale Data inizio 
effettiva o prevista 

Data fine 
prevista 

Mesi 

Studio di fattibilità tecnica ed economica 

Indizione procedura 01.05.2019 15.05.2019 0,5 

Aggiudicazione 15.05.2019 15.07.2019 2 

Elaborazione e approvazione 15.07.2019 15.09.2019 2 

Progettazione Definitiva 

Indizione procedura    

Aggiudicazione    

Elaborazione e approvazione 15.09.2019 15.02.2020 5 

Fase autorizzativa 

 
   

Progettazione Esecutiva 

Indizione procedura    

Aggiudicazione    

Elaborazione e approvazione 15.02.2020 15.04.2020 2 

Realizzazione 

Procedura di gara - Indizione 15.04.2020 30/04/2020 0,5 

Procedura di gara – Aggiudicazione  30.04.2020 30.08.2020 4 

Adozione impegno 30.08.2020 30.08.2020  

Stipulazione contratto 30.08.2020 30.10.2020 2 

Esecuzione 30.10.2020 30.03.2022 17 

Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 30.03.2022 30.04.2022 1 

Funzionalità 30.04.2022 30.04.2022  

 

 

20. Tempi di realizzazione 36 MESI 

(*) I tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa 
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5 – CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 

21. Costo totale 2.400.000,00 

22. Copertura finanziaria  

Programma e azione Importo in Euro 

FSC 2014-2020 - LdA 1.10.24 2.400.000,00 

Totale 2.400.000.00 
 

23. Cronoprogramma finanziario   

 2019 2020 2021 Totale 

Previsione 
di spesa - 
soggetto 
attuatore 

60.000,00 740.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 

Esigibilità 
a cura del 
CRP 

240.000,00 1.260.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 

 

 

 
 

Approvazione scheda intervento 

 

 Ruolo Nominativo firmatario 

Soggetto Attuatore -  
 
Presidente  
 

Celestino Pitzalis 

 
Responsabile Ufficio 
Unico di Progetto e RUP 

Dott. Ing. Valerio Porcu 

Responsabile Azione e Coordinatore 
Unità di Progetto della Programmazione 
Unitaria 

Direttore Gianluca Cadeddu 

 
Con la sottoscrizione il Rup dichiara che il cronoprogramma procedurale è congruo in relazione ai procedimenti 
necessari alla realizzazione dell’opera pubblica e pertanto la stessa è realizzabile nei tempi previsti nel 
cronoprogramma procedurale e finanziario inserito nella presente scheda. 

La data di approvazione finale della scheda coincide con l’ultima sottoscrizione digitale del Coordinatore Unità di 
Progetto della Cabina di Regia della Programmazione Unitaria. 
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Allegato alla Scheda intervento n.  CRP-PT-14-26 

 

 
ALLEGATO TECNICO – ECONOMICO 

 

 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO  

 

L’intervento prevede la realizzazione ex novo di un Palazzetto dello Sport – struttura polivalente, da utilizzarsi per 
manifestazioni culturali e sportive capace di fornire un calendario di eventi e di attrazioni per i visitatori della 
Marmilla, nonché per migliorare la qualità della vita socio-culturale del territorio nella sua interezza. 

L’opera, da realizzarsi sull’area già adibita a capo di calcio in terra battuta, attualmente in disuso, in contiguità della 
Via San Martino, sorgerà su un’area di circa 2500 mq ricadente in zona S3 del vigente PUC di Sanluri e sarà 
all’avanguardia nel rispetto dei Criteri Ambientali consentendo di migliorare la qualità della vita della popolazione 
locale e dell’abitare in Marmilla. 

L’impianto sarà chiamato a migliorare le dotazioni sportive, il benessere fisico e del tempo libero presenti sul 
territorio, quali elementi fondamentali per rafforzare l’aggregazione sociale ed incrementare la partecipazione di 
tutti i residenti alla vita della comunità attraverso la realizzazione di attività ludico-ricreative. 

 

 

Fig. 1a – Inquadramento territoriale dell’impianto sportivo di Via San Martino 
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Fig. 1b – Vista dell’Impianto sportivo di Via San Martino  

 

 

2. FATTIBILITÀ TECNICA 

2.1 Analisi tecnico-funzionale dell’intervento 

L’impianto da realizzarsi avrà una capienza di circa 1.000 posti a sedere e sarà principalmente costituito da 
un’ampia sala destinata alla pratica sportiva, corredata di tutti i servizi necessari al suo funzionamento, che 
troveranno posto al di sotto delle due tribune, poste ai lati dell’area di gioco.  e potrà ospitare oltre ad eventi sportivi 
di un certo livello dei più popolari sport indoor (Calcio a 5, Basket, Pallavolo, Pallamano, Tennis etc.) anche altre 
manifestazioni aggregative e di forte ricaduta sociale. 

Strutturato in modo di garantire la massima versatilità, consentirà di ampliare e migliorare l’offerta di manifestazioni 
culturali, musicali e aggregative in genere. 

Il Palazzetto sarà realizzato ed attrezzato in modo da consentirne l'utilizzazione da parte dei diversi utenti, tenendo 
conto delle relative esigenze, in condizioni di adeguato benessere, igiene e sicurezza e verrà caratterizzato dalle 
seguenti parti funzionali: 

1) spazi per l'attività sportiva; 

2) spazi per i servizi di supporto; 

3) impianti tecnici; 

4) spazi per il pubblico; 

5) spazi aggiuntivi; 
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6) aree sussidiarie. 

L’impianto sarà realizzato ed attrezzato in modo da poter essere fruibile da parte degli utenti DA e cioè dagli utenti 
che, per qualunque motivo (ridotte o nulle capacità visive, auditive, di deambulazione, etc.), richiedono l'adozione 
di idonei accorgimenti (ad es. eliminazione delle barriere architettoniche) per utilizzare l'impianto sportivo in modo 
analogo a quello degli altri utenti. 

Le aree esterne verranno sistemate a verde e verranno implementati i parcheggi lungo la Viabilità circostante. 

 

Fig. 2a – Palazzetto dello sport – struttura polifunzionale: immagine esemplificativa 

 

2.2 Disponibilità giuridica delle aree e/o beni oggetto di intervento 

L’area sulla quale andrà a realizzarsi l’intervento è di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

3. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

3.1 Compatibilità urbanistica 

Urbanisticamente le aree in cui dovrebbe sorgere il Palazzetto dello Sport ricadono nell’area S3 della zonizzazione 
del Piano Urbanistico Comunale vigente.  

Gli interventi previsti non prevedono varianti sostanziali che possano incidere su fattori ambientali e paesaggistici. 

 

3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera e misure compensative da 
prevedersi 

Non vi sono modifiche ambientali e paesaggistiche di rilievo. 
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4. DOCUMENTAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 a,b,c – Palazzetto dello sport – Viste dall’area oggetto di intervento 
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5. SOSTENIBILITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA 

MODALITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’INTERVENTO REALIZZATO 

La gestione della struttura e dei servizi sarà affidata ad un organismo privato individuato attraverso procedura ad 
evidenza pubblica. 

La manutenzione ordinaria degli edifici spetterà all’ente gestore, la manutenzione straordinaria all’ente proprietario 
degli immobili e quindi al Comune di Sanluri. 

 

 

6. QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

A - IMPORTO LAVORI  
A1 - Lavori € 1.640.000,00 
A2 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 49.200,00 
A -                                                                                                      Totale lavori  € 1.689.200,00 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B1 - Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilità, sicurezza, collaudo)  € 324.850,00 
B2 - Cassa previdenziale INARCASSA (4% di B1) € 12.994,00 
B3 - IVA spese tecniche al 22% (su B1+B2) € 74.325,68 
B4 - Acquisizione aree € 31.250,32 
B5 - IVA sui lavori nella misura di legge 10% di A € 168.920,00 
B6 - Fondo accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/2016 € 50.676,00 
B7 - Altre spese generali (ANAC, pubblicazioni gare, commissioni di gara, etc.) € 14.000,00 
B8 - Spese Funzioni Tecniche 2% di A € 33.784,00 
B -                                                                         Totale somme a disposizione € 710.800,00 

IMPORTO TOTALE (A+B)  € 2.400.000,00 

 


