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CRP-PT-14-6 

 
SCHEDA INTERVENTO UNITARIA 

 

1 - SEZIONE ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

1. Codice e denominazione 
progetto Azione 14.01 - TURISMO E VITA IN MARMILLA 

2. Azione Parco archeologico ambientale della Marmilla 

3. Sub-azione Valorizzazione delle risorse archeologiche e culturali 

4. Titolo dell'intervento Allestimento multimediale del Museo Archeologico Su Mulinu 

 

2 - SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO 

5. Programma FESR 2014-2020 

6. Codice intervento Accordo PT-CRP-14-6 

7. Obiettivo tematico/Area 
tematica 

OT VI - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 
risorse 

8. Asse/Tema prioritario Asse VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, 
culturali e turistici 

9. Obiettivo specifico/Linea di 
Azione 

6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, nelle aree di attrazione 

10. Azione/Intervento 
strategico 

Az. 6.7.2 -  Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di 
servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate. 

11. Direzione Generale 
competente Direzione Generale beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

12. Centro di spesa e/o 
Responsabile d’azione 
competente 

Direttore Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione – Dott.ssa 
Anna Paola Mura 

13. CUP D48C18000220006 

14. Soggetto attuatore Unione di Comuni della Marmilla 
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15. RUP/Referente del 
progetto 

Ing. Valerio Porcu 
Responsabile Ufficio Tecnico Unione dei Comuni della Marmilla 
 
V.le Rinascita 19 – 09020 Villamar 
PEC: unionecomunimarmilla@legalmail.it 

16. Sistema di monitoraggio 
utilizzato SMEC 

 

3 - SEZIONE DESCRITTIVA 

17. Localizzazione intervento Villanovafranca (SU) 

18. Descrizione intervento  Potenziamento del sistema di illuminazione nelle teche e negli spazi 
espositivi e creazione di un percorso multimediale 

19. Livello di progettazione 
attuale STUDIO DI FATTIBILITA' 

20. Obiettivi e risultati attesi Coerenza con l'Obiettivo Tematico, Specifico e con l’Azione 

21. Criteri di ammissibilità Rispetto dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale 

22. Criteri di valutazione Rispetto dei Criteri di valutazione e dei principi orizzontali indicati dagli artt. 
7 e 8 del Reg. UE 1303/2013 

23. Sezione fisica indicatori 
(a cura del CRP) 

Tipo di 
indicatore Descrizione Unità di 

misura 
Valore 
atteso 

Indicatore 
di Output 

CO09 Crescita del numero 
atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e 
naturale e ai luoghi di 

attrazione che ricevono un 
sostegno 

Visite/anno 300 

 

24. Tipologia intervento 
Opere Pubbliche 
☑ A regia regionale 

25. Modalità attuative Procedure di gara ad evidenza pubblica, in base alla vigente normativa 
(D.lgs. n.50/2016). 

26. Modalità di gestione 
previste 

Per le modalità di gestione si rinvia al punto 5 dell’Allegato Tecnico – 
Economico della presente scheda. 
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4 – CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (*) 

27. Opere pubbliche 

Iter procedurale Data inizio effettiva o 
prevista 

Data fine 
prevista 

Mesi 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
Indizione procedura** 01/05/2019 31/05/2019 1 

Aggiudicazione** 01/08/2019 31/08/2019 3 

Elaborazione e approvazione 01/09/2019 30/09/2019 1 
Progettazione Definitiva 

Indizione procedura** 01/05/2019 31/05/2019 1 

Aggiudicazione** 01/08/2019 31/08/2019 3 

Elaborazione e approvazione 01/10/2019 31/10/2019 1 
Fase autorizzativa 

 01/11/2019 31/01/2020 3 
Progettazione Esecutiva 

Indizione procedura** 01/05/2019 31/05/2019 1 

Aggiudicazione** 01/08/2019 31/08/2019 3 

Elaborazione e approvazione 01/02/2020 28/02/2020 1 
Realizzazione 

Procedura di gara - Indizione 01/03/2020 31/03/2020 1 

Procedura di gara – Aggiudicazione  01/04/2020 30/06/2020 3 

Adozione impegno 01/07/2020 31/07/2020 1 

Stipulazione contratto 01/08/2020 31/08/2020 1 

Esecuzione 01/09/2020 31/01/2021 5 

Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 01/02/2021 28/02/2021 1 

Funzionalità 01/03/2021 31/03/2021 1 
 

28. Tempi di realizzazione 20 mesi  

 
(*) I tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa 
(**) unica procedura di scelta per tutte le attività tecniche 
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5 – CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 

29. Costo totale € 150.000,00 

30. Copertura finanziaria  

Programma e azione Importo in Euro 

FESR 2014-2020 - Az. 6.7.2 € 150.000,00 

Totale € 150.000,00 
 

31. Cronoprogramma 
finanziario 

 
 2019 2020 2021 Totale 

Previsione di 
spesa - soggetto 
attuatore 

 150.000,00 - -  150.000,00 

Esigibilità - 
compilazione a 
cura del CRP 

127.500,00 - 22.500,00  150.000,00 

 

 

Approvazione scheda intervento 

 Ruolo Nominativo firmatario 

Soggetto Attuatore - Unione dei Comuni 
"Marmilla" Presidente  Celestino Pitzalis  

 
Comune di Villanovafranca RUP Valerio Porcu 

Responsabile Azione FESR 2014 2020 
6.7.2 

Direttore del Servizio 
Patrimonio culturale, 
editoria e informazione  

Anna Paola Mura 

Coordinatore Unità di progetto della 
Programmazione Unitaria Direttore Gianluca Cadeddu 

 
Con la sottoscrizione il Rup dichiara che il cronoprogramma procedurale è congruo in relazione ai procedimenti 
necessari alla realizzazione dell’opera pubblica e pertanto la stessa è realizzabile nei tempi previsti nel 
cronoprogramma procedurale e finanziario inserito nella presente scheda. 
 
La data di approvazione finale della scheda coincide con l’ultima sottoscrizione digitale del Coordinatore Unità di 
Progetto della Programmazione Unitaria 
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Allegato alla Scheda intervento n.  CRP-PT-14_6 
 

ALLEGATO TECNICO – ECONOMICO 
 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO  
 
 
2. FATTIBILITÀ TECNICA 

2.1 Analisi tecnico-funzionale dell’intervento 
 
Presso il complesso edilizio Museo Archeologico su Mulinu vi è un'ala dedicata all'esposizione dei 

reperti archeologici rinvenuti nell'agro villanovese ed una dedicata a mostre d'arte estemporanee.  

Le opere funzionali previste in intervento si pongono l'obiettivo di potenziare il sistema di 

illuminazione nelle teche e negli spazi espositivi, oltre che creare un percorso multimediale.  

Nello specifico gli interventi previsti riguardano: 

 Realizzazione ed allestimento dell’impianto multimediale finalizzato a facilitare la comprensione 

delle caratteristiche storiche e funzionali delle opere esposte. 

Il museo quindi sarà dotato di: 

-  monitor vari formati completi di player multimediali; 

-  mini computer; 

-  videoproiezioni multiproiezioni sincronizzate; 

-  schermi olografici in vetro sospesi, 

-  sistemi personali per audioguida. 

 Sistemi di illuminazione integrato all'impianto multimediale.  

Tale sistema, studiato con lampade LED, permetterà l'utilizzo delle attrezzature multimediali col 

giusto grado ed intensità di illuminazione. 

Questi interventi, a completamento dell'esistente, assicurerà migliore funzionalità della struttura 

museale assicurando una migliore e più immediata comprensione degli oggetti archeologici o 

opere artistiche esposte. 

 

2.2 Disponibilità giuridica delle aree e/o beni oggetto di intervento 
Le aree e gli immobili sono di proprietà del Comune di Villanovafranca 
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3. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

3.1 Compatibilità urbanistica 
L'intervento è compatibile con la pianificazione urbanistica generale e di dettaglio del Comune di 
Villanovafranca. 
 
 

3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera e misure 
compensative da prevedersi. 
Non si prevedono impatti ambientali significativi né particolari criticità paesaggistiche. 
 
4. DOCUMENTAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA  
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5. SOSTENIBILITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA 

MODALITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’INTERVENTO REALIZZATO 
 
Le strutture museali sono e saranno gestite da idoneo operatore economico dotato di adeguata 
esperienza nel campo archeologico e turistico.  
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture sono garantite dal Comune di 
Villanovafranca 
 

 

 

6. QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

 
IMPORTO LAVORI  
A1 lavori a misura  
A2 lavori a corpo € 88.000,00 

A3 lavori in economia  
A4 totale lavori € 88.000,00 

A6 oneri sicurezza speciali € 1.760,00 

A7 TOTALE LAVORI € 89.760,00 

   
SOMME A DISPOSIZIONE  
C1 ONERI ART. 113 D.LGS. 50/2016 € 1.795,20 

C2 SPESE TECNICHE € 38.532,82 

C3 IVA LAVORI € 19.747,20 

C4 ANAC € 30,00 

C5 IMPREVISTI € 134,78 

C5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 60.240,00 

   
TOTALE FINANZIAMENTO € 150.000,00 

 


