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SCHEDA INTERVENTO UNITARIA

1 - SEZIONE ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Codice e denominazione
progetto

Azione 14.01 - TURISMO E VITA IN MARMILLA

2. Azione

Parco archeologico ambientale della Marmilla

3. Sub-azione

Valorizzazione delle risorse archeologiche e culturali

4. Titolo dell'intervento

Allestimento multimediale del Museo Archeologico Su Mulinu

2 - SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO

5. Programma

FESR 2014-2020

6. Codice intervento Accordo

PT-CRP-14-6

7. Obiettivo tematico/Area
tematica

OT VI - Preservare e tutelare I'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle
risorse

8. Asse/Tema prioritario

Asse VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali,
culturali e turistici

9. Obiettivo specifico/Linea di
Azione

6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del
patrimonio culturale, nelle aree di attrazione

10. Azione/Intervento
strategico

Az. 6.7.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e I'utilizzo di tecnologie avanzate.

11. Direzione Generale
competente

Direzione Generale beni culturali, informazione, spettacolo e sport

12. Centro di spesa e/o
Responsabile d’azione
competente

Direttore Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione — Dott.ssa
Anna Paola Mura

13. CUP

D48C18000220006

14. Soggetto attuatore

Unione di Comuni della Marmilla
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15. RUP/Referente del
progetto

Ing. Valerio Porcu
Responsabile Ufficio Tecnico Unione dei Comuni della Marmilla

V.le Rinascita 19 — 09020 Villamar
PEC: unionecomunimarmilla@legalmail.it

16. Sistema di monitoraggio
utilizzato

SMEC

3 - SEZIONE DESCRITTIVA

17. Localizzazione intervento

Villanovafranca (SU)

18. Descrizione intervento

Potenziamento del sistema di illuminazione nelle teche e negli spazi
espositivi e creazione di un percorso multimediale

19. Livello di progettazione
attuale

STUDIO DI FATTIBILITA'

20. Obiettivi e risultati attesi

Coerenza con I'Obiettivo Tematico, Specifico e con I'Azione

21. Criteri di ammissibilita

Rispetto dei requisiti di ammissibilita formale e sostanziale

22. Criteri di valutazione

Rispetto dei Criteri di valutazione e dei principi orizzontali indicati dagli artt.
7 e 8 del Reg. UE 1303/2013

23. Sezione fisica indicatori
(a cura del CRP)

Tipo di D - Unita di Valore

indicatore escrizione misura atteso

COQ09 Crescita del numero
. atteso di visite a siti del

Indicatore patrimonio culturale e isite/.

di Output naturale e ai luoghi di Visite/anno 300
attrazione che ricevono un

sostegno

24. Tipologia intervento

Opere Pubbliche

A A regia regionale

25. Modalita attuative

Procedure di gara ad evidenza pubblica, in base alla vigente normativa
(D.Igs. n.50/2016).

26. Modalita di gestione
previste

Per le modalita di gestione si rinvia al punto 5 dell’Allegato Tecnico —
Economico della presente scheda.
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4 - CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (*)

27. Opere pubbliche

Iter procedurale Data inizio effettiva o | Data fine Mesi
prevista prevista
Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Indizione procedura*™* 01/05/2019 31/05/2019 1
Aggiudicazione** 01/08/2019 31/08/2019 3
Elaborazione e approvazione 01/09/2019 30/09/2019 1
Progettazione Definitiva
Indizione procedura*™* 01/05/2019 31/05/2019 1
Aggiudicazione™* 01/08/2019 31/08/2019 3
Elaborazione e approvazione 01/10/2019 31/10/2019 1
Fase autorizzativa
01/11/2019 31/01/2020 3
Progettazione Esecutiva
Indizione procedura** 01/05/2019 31/05/2019 1
Aggiudicazione** 01/08/2019 31/08/2019 3
Elaborazione e approvazione 01/02/2020 28/02/2020 1
Realizzazione

Procedura di gara - Indizione 01/03/2020 31/03/2020 1
Procedura di gara — Aggiudicazione 01/04/2020 30/06/2020 3
Adozione impegno 01/07/2020 31/07/2020 1
Stipulazione contratto 01/08/2020 31/08/2020 1
Esecuzione 01/09/2020 31/01/2021 5
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 01/02/2021 28/02/2021 1
Funzionalita 01/03/2021 31/03/2021 1
28. Tempi di realizzazione 20 mesi

(*) I tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa

(**) unica procedura di scelta per tutte le attivita tecniche

__Piano '/ ' =~ nAD
sy Jleorress 2 IPOR
SaRDIGNA oesione 7 - u’
oun,

=== mksirdegna

...........

3



5 - CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO

29. Costo totale

€ 150.000,00

30. Copertura finanziaria

Programma e azione

Importo in Euro

FESR 2014-2020 - Az. 6.7.2 € 150.000,00
Totale € 150.000,00

31. Cronoprogramma

finanziario 2019 2020 2021 Totale
Previsione di
spesa - soggetto 150.000,00 - - 150.000,00
attuatore
Esigibilita -
compilazione a 127.500,00 - 22.500,00 150.000,00
cura del CRP

Approvazione scheda intervento

Ruolo Nominativo firmatario
Soggetto Attuatore - Unione dei Comuni Presidente Celestino Pitzalis
"Marmilla"

RUP Valerio Porcu

Comune di Villanovafranca

Responsabile Azione FESR 2014 2020

6.7.2

Direttore del Servizio
Patrimonio culturale,

editoria e informazione

Anna Paola Mura

Coordinatore Unita di progetto della

Programmazione Unitaria

Direttore

Gianluca Cadeddu

Con la sottoscrizione il Rup dichiara che il cronoprogramma procedurale € congruo in relazione ai procedimenti
necessari alla realizzazione dellopera pubblica e pertanto la stessa & realizzabile nei tempi previsti nel

cronoprogramma procedurale e finanziario inserito nella presente scheda.

La data di approvazione finale della scheda coincide con l'ultima sottoscrizione digitale del Coordinatore Unita di

Progetto della Programmazione Unitaria
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» » Programmazione
Territoriale

Allegato alla Scheda intervento n. CRP-PT-14_6

ALLEGATO TECNICO - ECONOMICO

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO

2. FATTIBILITA TECNICA

2.1 Analisi tecnico-funzionale dell’intervento

Presso il complesso edilizio Museo Archeologico su Mulinu vi € un'ala dedicata all'esposizione dei

reperti archeologici rinvenuti nell'agro villanovese ed una dedicata a mostre d'arte estemporanee.

Le opere funzionali previste in intervento si pongono I'obiettivo di potenziare il sistema di

illuminazione nelle teche e negli spazi espositivi, oltre che creare un percorso multimediale.

Nello specifico gli interventi previsti riguardano:

e Realizzazione ed allestimento dell'impianto multimediale finalizzato a facilitare la comprensione
delle caratteristiche storiche e funzionali delle opere esposte.

I museo quindi sara dotato di:

- monitor vari formati completi di player multimediali;

- mini computer;

- videoproiezioni multiproiezioni sincronizzate;

- schermi olografici in vetro sospesi,

- sistemi personali per audioguida.

¢ Sistemi di illuminazione integrato all'impianto multimediale.

Tale sistema, studiato con lampade LED, permettera I'utilizzo delle attrezzature multimediali col

giusto grado ed intensita di illuminazione.

Questi interventi, a completamento dell'esistente, assicurera migliore funzionalita della struttura
museale assicurando una migliore e piu immediata comprensione degli oggetti archeologici o

opere artistiche esposte.

2.2 Disponibilita giuridica delle aree e/o beni oggetto di intervento
Le aree e gli immobili sono di proprieta del Comune di Villanovafranca




3. COMPATIBILITA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

3.1 Compatibilita urbanistica

L'intervento &€ compatibile con la pianificazione urbanistica generale e di dettaglio del Comune di
Villanovafranca.

3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera e misure
compensative da prevedersi.

Non si prevedono impatti ambientali significativi né particolari criticita paesaggistiche.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA
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5. SOSTENIBILITA ECONOMICA E FINANZIARIA

MODALITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’INTERVENTO REALIZZATO

Le strutture museali sono e saranno gestite da idoneo operatore economico dotato di adeguata

esperienza nel campo archeologico e turistico.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture sono garantite dal Comune di

Villanovafranca

6. QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

IMPORTO LAVORI

Al |lavori a misura

A2 |lavori a corpo € 88.000,00
A3 [lavoriin economia

A4 |totale lavori € 88.000,00
A6 |oneri sicurezza speciali €1.760,00
A7 |TOTALE LAVORI € 89.760,00
SOMMIE A DISPOSIZIONE

C1 |ONERI ART. 113 D.LGS. 50/2016 €1.795,20
C2  |SPESE TECNICHE € 38.532,82
C3 |IVALAVORI €19.747,20
C4 |ANAC € 30,00
C5 |IMPREVISTI €134,78
C5 |TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 60.240,00
TOTALE FINANZIAMENTO € 150.000,00
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